

SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE AFLATE ÎN PREGĂTIRE

la data de 10.02.2014

Nr. Crt.	Denumire procedură de achiziție	Tipul procedurii	Valoarea estimată (lei, fără TVA)	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Observații
I. Proceduri de achiziție finanțate din cheltuieli de capital						
1.	Magistrala 6. Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă. Lucrări de structură, stații, tunele, galerii de metrou	Licitație restrânsă	550.000.000 euro	30.06.2014	12.12.2014	
2.	Studiu de pre-fezabilitate pentru construcția liniei 4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu; Studiu de fezabilitate pentru construcția liniei 4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu; Studiu privind circulația multimodală și Studiu privind siguranța circulației; Proiect de parteneriat instituțional.	Licitație deschisă	35.698.646,4	28.02.2014	24.04.2014	

Nr. Crt.	Denumire procedură de achiziție	Tipul procedurii	Valoarea estimată (lei, fără TVA)	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Observații
3.	Magistrala 5. Interstația Orizont – Academia Militară. Centrala de ventilație - Lucrări suplimentare la contractul nr. 10/2011	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	2.967.685	25.04.2014	23.05.2014	
4.	Magistrala 5. Drumul Taberei – Pantelimon. Cale de rulare, șina a III-a și fir aerian de contact	Licitație deschisă	189.746.994	11.04.2014	31.10.2014	
5.	Magistrala 5. Drumul Taberei – Pantelimon. Finisaje, arhitectură și sisteme de instalații	Licitație deschisă	666.654.869	11.04.2014	31.10.2014	
II. Proceduri de achiziție finanțate din cheltuieli de exploatare						
1.	Reabilitare a sistemului de evacuare ape uzate din stațiile de pompare – stațiile Politehnica și Lujerului	Cerere de oferte	558.600,00	28.03.2014	02.06.2014	
2.	Servicii de auditare a situațiilor financiare ale S.C. METROREX S.A. La 31.12.2013	cumpărare directă	130.500,00	14.02.2014	28.02.2014	