

COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti, 16 iunie 2014

A fost semnat actul aditional nr. 1 la contractul nr.18/2009 privind “Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru executia proiectului Magistrala 5 - Tronson Drumul Taberei - Universitate”

In data de 16 iunie 2014, Metrorex a semnat la sediul sau actul aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii de consultanta si asistenta tehnica nr. 18/2009.

Obiectul prezentului act aditional il constituie prelungirea duratei contractuale. Odata cu semnarea actului aditional, durata in care prestatorul se obliga sa efectueze serviciile prevazute in contract a ajuns la 136 de luni.

Prelungirea perioadei contractuale nu conduce la modificarea pretului contractului 18/2009.

Actul aditional a fost semnat cu asocierea Metroul S.A, in calitate de lider al asocierii, si Systra S.A., in calitate de prestator.

Noua magistrala de metrou va creste atractivitatea transportului subteran, comparativ cu transportul rutier, astfel ca se va reduce numarul de accidente si degradarea drumurilor, se vor realiza economii de carburanti si intretinere si se va reduce considerabil timpul de deplasare.

Proiectul Magistralei 5 de metrou este finantat din fonduri structurale nerambursabile in cadrul Programului Operational Sectorial - Transport 2007 - 2013.

Persoana de contact: Andreea Robe
Email: andreea.robe@metrorex.ro
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul- Metrorex S.A.
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, site: www.metrorex.ro
Tel: 021 336 00 90, interior 5398